
Empresas 
contratadas

EACE

EACE

GAPE

EACE

Realização 
de vistorias

SGT-​D
(GAPE)

GAPE

Conselho
Diretor 

da Anatel

EACE, MEC, 
ANATEL, 
MCOM, 

RNP

GAPE

Atores externos 
(especializados)

Elaboração do 
Projeto piloto

Papel

Atividade
Articulação com 

Secretarias Municipais e 
Estaduais

Prospecção de 
provedores de 

rede de fibra ótica

Contratação de 
fornecedores de 

solução

Implantação da 
Conexão das 

escolas

Empresas 
contratadas

EACE

GAPE

EACE, MEC, 
ANATEL, 

Secretarias 
Estaduais e 

Municipais, FUNAI

GAPE

SGT-​D
(GAPE)

Fiscalização da 
implantação do 

projeto

Monitoramento da  
conexão 

(disponibilidade, 
velocidade etc.)

Geração da 
gestão da base de

conhecimento

Anexo IV – Matriz de Atores

MEC
EACE EACE ANATEL

Empresa 
contratada SGT-​D

(GAPE)

SGT-​D
(GAPE)

SGT-​D
(GAPE)

SGT-​D
(GAPE)

SGT-​D
(GAPE) EACE

GAPE GAPE GAPE GAPE GAPE

GAPE

Conselho
Diretor 

da Anatel

ANATEL

GAPE

ANATEL

GAPE GAPE

EACE, MEC, 
Secretarias 
Estaduais e 
Municipais, 

FUNAI

GAPE

EACE

GAPE

EACE
SGT-​D
(GAPE)

GAPE

SGT-​D
(GAPE)

EACE

N/A

N/A

N/A

N/A N/A

N/A

N/A N/A

EACE

Conselheiros da 
ANATEL; Congresso 
Nacional; Sociedade 
(via publicação no 

portal)


