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Introdução               

O processo de gestão de políticas públicas exige que 
servidores e colaboradores, a serviço da Administração 
Pública Federal (APF), compareçam a reuniões, avaliem 
projetos e ações in loco e distribuam documentos. Esse 
transporte de servidores envolve custos de deslocamen-
to. O que o governo pode fazer para melhorar a quali-
dade desse gasto? Poder-se-ia limitar a quantidade de 
viagens, o que seria uma solução fácil, mas não necessa-
riamente eficiente; ou, alternativamente, racionalizar os 
gastos, buscando um novo modelo.

O modelo de contratação do TáxiGov foi fruto dessa bus-
ca por uma mudança na sistemática de deslocamento de 
servidores para a realização de atividades de natureza 
administrativa. A Central de Compras da Secretaria de 
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão (MP) realizou uma análise ampla do transporte 
de servidores no Governo Federal e propôs uma medi-
da inovadora, com vistas à racionalização dos gastos. A 

iniciativa foi motivada pela seguinte pergunta: quais são 
as necessidades reais da administração para o transporte 
de servidores para fins administrativos? A solução mais 
comum e utilizada há mais tempo pelas diferentes or-
ganizações do Governo Federal é adquirir automóveis e 
contratar motoristas. Os custos envolvidos nessa opção 
incluem, entre outros, espaços em garagens, manuten-
ção de veículos, compra de combustíveis e pagamento de 
salários. Trata-se de uma despesa constante (aquisição e 
manutenção de veículos) com custo elevado. Na tentativa 
de otimizar custos, algumas organizações já tinham ado-
tado a prática de locação de veículos, de forma que coe-
xistem veículos próprios e alugados para transportes de 
servidores. Embora tenha havido alguma redução de cus-
tos, a locação também impunha à administração custos 
tais como combustíveis, garagem, servidores motoristas, 
multas de trânsito, entre outros. Face à elevada despesa, 
foi preciso estudar soluções alternativas que se mostras-
sem mais eficientes e mais econômicas que as anteriores.

Assim surge o projeto TáxiGov

O TáxiGov foi o segundo grande projeto da Central de Compras do MP1. A Central de Compras foi criada em janeiro de 2014, 
como uma estratégia para enfrentar o problema de que o governo mantinha várias unidades administrativas para realizar 
as mesmas atividades de compras e contratações. Era preciso repensar estratégias de contratação, com uma metodologia 
inovadora para melhorar o provimento de bens e serviços de uso em comum pelos órgãos e entidades. Essa experiência será 
relatada a seguir.

*	 Para elaboração deste caso foram realizadas entrevistas com os seguintes atores do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão: Gleisson 
Cardoso Rubin, Virgínia Bracarense Lopes e Orlando Oliveira dos Santos. 

1	 A primeira iniciativa da Central de Compras foi relacionada à aquisição direta de passagens aéreas.
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Caracterização do Problema

É de conhecimento na Administração Pública Federal 
que os modelos utilizados para atender às necessidades 
de deslocamento de servidores e colaboradores sofriam 
de falta de controle no uso dos veículos a serviço2; de má 
qualidade no atendimento aos servidores; e do problema 
principal: o alto gasto público, em um contexto de pressão 
por cortes e melhorias na qualidade. No entanto, não se 
dispunha de um diagnóstico detalhado da situação.

Convergente com a procura de um estado mais eficiente, 
mais digital, mais simples e mais transparente, a Central 
de Compras/Seges/MP apostou no desenho de uma nova 
estratégia de provimento do serviço de transporte de ser-
vidores. No mundo, já havia surgido um novo modelo para 
transporte de passageiros, flexível e com uso de aplicati-
vos, a preços mais acessíveis em relação a carros próprios 
ou alugados, e até mesmo em relação aos táxis. Os aplica-
tivos para transporte de passageiros permitem ao usuário 
indicar onde está e para onde quer ir. O aplicativo mos-
tra os carros que estão mais próximos e alternativas de 
percursos. Pode-se saber antecipadamente o tempo que 
o trajeto levará, o tempo de espera e o preço. Caso esse 
modelo pudesse ser adotado pelo Estado, seria um ganho 
indiscutível de qualidade no serviço.

Já estava na agenda governamental a necessidade de 
melhoria da qualidade dos gastos. O Decreto nº 8.540, de 
09/10/2015, estabeleceu medidas de racionalização do 
gasto público nas contratações para aquisição de bens 
e prestação de serviços e na utilização de telefones ce-
lulares corporativos e outros dispositivos. Desde então, 
diversas iniciativas têm sido desenvolvidas para essa 
racionalização, e, nesse âmbito, surgiu a reflexão sobre o 
transporte de servidores e colaboradores.

2	  Originando pequenos, mas frequentes, “escândalos” no Governo Fe-
deral e também nos estaduais e municipais, que se utilizam do mesmo 
modelo (carros próprios ou alugados). Alguns exemplos: https://www.
conjur.com.br/2009-out-16/uso-veiculo-publico-fins-particulares-ca-
racteriza-improbidade; http://cct.jusro.com.br/2017/01/13/pergun-
ta-resposta-uso-do-carro-oficial-e-a-usurpacao-de-funcao-publica/; 
http://noticias.botucatu.com.br/2017/06/29/carro-oficial-servidor-
-admite-uso-pessoal-e-assina-exoneracao/; https://www.jcne t.com.
br/Regional/2011/08/promotor-denuncia-mau-uso-de-carro-oficial.
html; http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose- do-rio-preto-aracatu-
ba/noticia/2013/09/mal-uso-de-carros-oficiais-e-flagrado-em-cida-
des-do-noroeste-paulista.html; http://www.gazetadopovo.com.br/
vida-e-cidadania/especiais/policia-fora-da-lei/cupula-da-policia-usa-
-viatura-para-ir-a-praia-escola-compras-e-bordel-2v3b0hqtybn25zrl-
n698hbc5q

O Governo Federal já estava atuando no sentido de am-
pliar ganhos de escala e poder de negociação com a im-
plementação da Central de Compras e a consequente 
centralização da contratação de serviços comuns a vá-
rios órgãos. As compras conjuntas ou compartilhadas 
estavam previstas normativamente desde o Decreto-lei 
nº 2.300/1986, que em seu art. 14 possibilitava a realiza-
ção de registro de preços, regulamentado pelo Decreto nº 
449/1992. Havia iniciativas embrionárias de compras com-
partilhadas, principalmente em Tecnologia de Informação 
e Comunicação (TIC), capitaneadas pela Secretaria de Lo-
gística e Tecnologia da Informação (SLTI), mas que care-
ciam de uma área especializada e dedicada às compras. 
Em janeiro 2014, a Central de Compras foi instituída pelo 
Decreto nº 8.189, inicialmente como parte da assessoria 
especial do Gabinete do Ministro. A partir de 26 de novem-
bro de 2015, conforme Decreto nº 8.578, passou a integrar 
a SEGES/MP. A Central de Compras busca concentrar as 
funções de apoio voltadas à contratação e aquisição de 
bens e serviços de necessidade comum entre os órgãos e 
entidades da APF, tais como serviços de telefonia, compra 
de passagens aéreas, equipamentos de videoconferência, 
computadores etc.

O aprendizado obtido pela Central de Compras na implan-
tação, em especial do modelo de compra direta de passa-
gens aéreas, demonstrou que seria possível atuar em ou-
tros estágios da cadeia logística de prestação de serviços, 
como a gestão contratual, a operação do serviço e os pro-
cessos relacionados à execução da despesa pública, em um 
conceito de Centro de Serviços Compartilhados (CSC). Para 
inaugurar esse novo modelo, foi selecionado o serviço de 
transporte administrativo de servidores e colaboradores.

A solução proposta foi mudar a estratégia da APF para su-
prir sua necessidade de transporte, saindo de um modelo 
com o custo e a lógica de “posse”, ou mesmo de “aluguel”, 
para um em que prevalece o conceito de mobilidade.

Não havia dados consolidados disponíveis sobre o serviço 
de transporte porque os mesmos estavam dispersos nos 
ministérios e organizados de maneiras diferentes, mas ha-
via a percepção de que era preciso melhorar o modelo.

Ao longo do projeto de concepção do novo modelo, a equi-
pe da Central de Compras aplicou a metodologia de Stra-
tegic Sourcing (ou abastecimento estratégico), marcada 
pelas etapas de diagnóstico (inteligência interna), análise 
de mercado (inteligência externa), até chegar à proposi-
ção de uma estratégia.
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Os estudos sobre a frota de veículos foram iniciados no 
final de 2014, inicialmente com a assistência de uma 
consultoria, a Fundação Instituto de Administração (FIA), 
contratada para apoiar a CENTRAL tanto no aprendizado 
e amadurecimento sobre a metodologia de Strategic Sour-
cing, quanto na análise do universo de veículos.

Como resultado dos estudos, chegou-se a um diagnóstico 
e a uma análise de mercado que apontaram para o eleva-
do custo e ineficiência das rubricas referentes a transporte 
de servidores. Foi apurado que a APF direta gastava com 
transporte de servidores para atividades administrativas, 
apenas no Distrito Federal, R$ 32 milhões, distribuídos 
em compra de veículos próprios, contratos de veículos 
locados, manutenção, seguro e abastecimento. Se con-
siderados os veículos institucionais, para transporte de 
autoridades3, esse valor aumentava para R$ 48 milhões e 
representava aproximadamente 848 veículos.

O diagnóstico apontou também oportunidades de me-
lhorias à qualidade do serviço no que se refere ao tempo 
que os servidores passavam esperando pelos motoristas, 
à pouca transparência sobre o uso do serviço e ao fato de 
não incorporar novas tecnologias como as utilizadas por 
empresas como Uber, Cabify, 99Taxi, entre outras desse 
ramo de serviços.

Nesse contexto, o TáxiGov consistiu em uma proposta de 
otimizar o transporte de servidores e colaboradores para 
atividades-meio (reuniões, por exemplo), possibilitando 
a liberação dos veículos próprios para nova utilização em 
outras áreas (finalísticas, de fiscalização ou de atendimen-
to tais como serviços policiais ou de saúde).

Além dos gastos de aquisição, locação, manutenção e 
abastecimento, a APF também tinha despesas com mão 
de obra de servidores do quadro da administração públi-
ca e profissionais terceirizados. Para o escopo de atuação 
do TáxiGov, identificou-se 595 motoristas do quadro de 
servidores no Distrito Federal, incluindo administração 
direta e indireta. Também foi verificado que havia gran-
de ociosidade dos veículos (tanto próprios quanto loca-
dos), pois a contratação era feita com base nos picos de 
demanda, a fim de evitar a indisponibilidade de veículos 
nos momentos de maior necessidade. Como indício da 
ociosidade, pode-se mencionar as filas de carros esta-
cionados na Esplanada dos Ministérios. Além dos gastos 

3	 Esse transporte de autoridades deixa de existir com o Decreto nº 9.287, 
de 15 de fevereiro de 2018.

elevados e da baixa qualidade, o controle do serviço de 
transporte de servidores era frágil, uma vez que era re-
alizado por meio de documentos avulsos (vouchers), o 
que demandava maior número de envolvidos no serviço 
e não garantia utilização de melhores práticas quanto à 
transparência. Havia muitas camadas de controle, mas 
nada automatizado. Havia, no caso do MP e em outros 
órgãos, pessoas designadas nas áreas de transporte que 
preenchiam os formulários (guias de controle) com as in-
formações de origem e destino de cada corrida, cabendo 
ao servidor-usuário assinar o formulário ao final da cor-
rida. Em alguns órgãos, o próprio servidor que utilizava o 
serviço preenchia os formulários em papel e os assinava. 
E ainda que o preenchimento fosse feito de forma preci-
sa, a compilação desses papeis era trabalhosa e demora-
da. Em última etapa, mesmo que a compilação fosse con-
cluída, o que em muitos casos não ocorria, seu resultado 
permitia pouca análise ou transparência.

Toda essa fragilidade de registros e consolidação dos da-
dos dificultou a realização do diagnóstico da frota sobre 
quantidade de uso, viagens, passageiros, distância percor-
rida. Porém, não impediu concluir que a percepção inicial 
estava correta: o custo era alto, sem tendência para me-
lhorias, havendo espaço para o desenvolvimento de um 
novo modelo.

Da formulação da ideia à sua 
efetivação

Entre o início do diagnóstico, em 2014, passando pela aná-
lise de mercado, desenho da estratégia do TáxiGov, até o 
início de sua implementação propriamente dita, em 2016, 
com o pregão para contratação do serviço de transporte 
de servidores e colaboradores, passaram-se dois anos; 
sendo que a  SEGES/MP fez a corrida piloto em fevereiro 
de 2017, e a primeira corrida contratada no novo modelo 
ocorreu em março de 2017.

Desafios na implementação

A ideia inicial na Central de Compras não era contratar 
táxis, mas apresentar ao mercado sua necessidade de 
transporte de servidores e receber propostas, fossem 
elas táxis, cooperativas, Serviços de Transporte Indivi-
dual de Passageiros – STIPs (como Uber, Cabify e outros 
similares), gestoras de frotas etc. Seria um leque amplo 
de possibilidades.

4
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Na elaboração dos critérios de contratação na nova moda-
lidade, foi definido que seria necessário que a prestadora 
de serviços apresentasse o uso de um aplicativo moderno, 
similar aos já utilizados para transporte individual de pes-
soas mundo afora.

No entanto, no caso dos STIPs, um limitador foi a legis-
lação do Distrito Federal que determinava a necessidade 
de regulamentação do serviço, com definição de regras e 
cadastramento de empresas e motoristas, o que trouxe in-
certeza à opção de a APF contratar esse serviço4. Por essa 
razão, não foi possível inseri-los na primeira modelagem, 
ou seja, no termo de referência para a primeira licitação, 
realizada no ano de 2016. A não inclusão de STIPs no ter-
mo de referência foi inclusive questionada pelo Tribunal 
de Contas da União – TCU (ver relato na seção “dificulda-
des”, mais adiante).

Após avaliação de riscos e de variáveis objetivas de aná-
lise de estratégia, o táxi foi a alternativa que se mostrou 
mais eficiente para a APF, em termos de prestação do 
serviço. Apesar do risco de descontinuidade do serviço, 
por ser um único fornecedor atendendo a administração, 
a Central de Compras verificou que essa possibilidade 
estaria mitigada, por se tratar de um serviço disponível 
para o cidadão e com baixa incidência de interrupção ao 
longo da história.

Apesar de os táxis eventualmente apresentarem custos 
mais elevados do que os STIPs no uso por indivíduos ou 
entes privados, o diagnóstico identificou que eles ofere-
ciam valor mais baixo por quilômetro rodado do que os 
veículos próprios ou alugados, considerados todos os cus-
tos envolvidos. 

Para iniciar o processo, era preciso testar o novo modelo. 
Definiu-se uma limitação geográfica. Sendo um serviço 
regulamentado de forma local e considerando a centrali-
zação da operação, julgou-se mais oportuno implantá-lo 
no Distrito Federal, sede do Poder Executivo Federal, onde 
estão concentrados os órgãos públicos, para depois ex-
pandir para o restante do país. Definiu-se também outra 
limitação de escopo: a APF direta (Ministérios), porque a 
modelagem da operação centralizada previa que os con-
tratos fossem assinados pela Central de Compras e que 
órgãos da administração direta usufruíssem dos serviços 
contratados. A administração indireta poderia aderir ao 
modelo do TáxiGov, mas com suas próprias entidades as-
sinando e gerenciando os contratos.

Lançou-se então, para o DF, o TáxiGov, novo modelo de 
sistema de transporte de servidores públicos por meio de 
agenciamento de táxis, operacionalizado por uma plata-
forma digital, para atender aos servidores e colaboradores 
do Executivo Federal em exercício no Distrito Federal que 
necessitam se deslocar em função de atividades adminis-

4	 A Lei Distrital nº 5.691, de 02 de agosto de 2016, publicada no Diário 
Oficial do Distrito Federal – DODF nº 148, de 03/08/2016 –, dispôs sobre 
a regulamentação da prestação do Serviço de Transporte Individual 
Privado de Passageiros Baseado em Tecnologia de Comunicação em 
Rede no Distrito Federal. De fato, a regulamentação foi aprovada no 
ano de 2017, mediante o Decreto nº 38.258, de 7 de junho, publicado 
no DODF nº 109, de 08/06/2017, que regulamentou a mencionada Lei 
nº 5.691/2016.

trativas. Foi o primeiro objeto operado no conceito de Cen-
tro de Serviços Compartilhados (CSC), em que a Central de 
Compras contrata o fornecedor e passa a ser a provedora 
do serviço aos órgãos da APF, representando desoneração 
das unidades dos ministérios com atividades de gestão de 
contratos e de pagamentos.

O quantitativo de corridas foi estimado com base no diag-
nóstico mencionado, contemplando 490 corridas para 
sustentar 12 meses de migração gradual dos ministérios, 
mais 12 meses de operação em plena demanda. O termo 
de referência exigia o uso de novas tecnologias, com o 
aplicativo para o controle das corridas de táxi. Ganharia 
esse primeiro pregão a empresa que oferecesse o maior 
desconto sobre o valor do taxímetro (que inclui o valor da 
bandeirada, do quilômetro rodado e do tempo parado). 
Com esses parâmetros, o termo de referência para o pre-
gão foi preparado e lançado.

A solução proposta tomou a forma do edital do Pregão 
Eletrônico 3/20165, elaborado pela Central de Compras 
do MP6. O Pregão foi do tipo “menor preço”, representa-
do pelo maior percentual de desconto ofertado e teve por 
objeto o “registro de preços para contratação do serviço 
de agenciamento de transporte terrestre dos servidores, 
empregados e colaboradores a serviço dos órgãos da Ad-
ministração Pública Federal – APF direta, por meio de táxi 
e por demanda, no âmbito do Distrito Federal – DF e entor-
no, pelo período de 12 (doze) meses”.

Quatro empresas participaram do pregão: Rádio Táxi Sha-
lom, Wappa Gestão de Táxi Corporativo, Vip Service Club 
Locadora de Veículos e Coobrás Rádio Táxi (Cooperativa). 
Saiu vencedora a empresa Shalom Táxi Serviços de Agen-
ciamento e Intermediação de Pagamento de Corridas de 
Taxi Ltda. – ME, por ter oferecido o maior desconto no pre-
ço da bandeirada, de 14,77%, perfazendo o preço aproxi-
mado de R$ 3,30 por quilômetro rodado ou cerca de 52% 
de economia sobre o modelo anterior.

Passou-se então à execução dos planos de comunicação 
e de adesão dos ministérios, mediante reuniões provo-
cadas pela equipe da Central de Compras, e divulgação 
de matérias em meios de comunicação sobre o novo 
modelo. Inicialmente houve uma natural resistência de 
alguns órgãos em transferir o serviço para gestão de um 
terceiro, mas a implantação obteve êxito, à medida que 
os contratos em vigor expiravam. Os parâmetros para 
implantação e operação do TáxiGov foram disciplinados 
por meio da Instrução Normativa nº 2/2017, tendo os 
Termos de Adesão e de Execução Descentralizada (TED) 
como os instrumentos que selavam a entrada dos minis-
térios no modelo. Para fundações e autarquias (adminis-
tração indireta), foi permitido que assinassem seus pró-
prios contratos (em outubro de 2017 já haviam aderido 
ao TáxiGov: Enap, Ibram, ICMBio e Susep). Quanto mais 

5	 O Pregão na forma eletrônica é a modalidade de licitação para aquisi-
ção de bens e de serviços comuns, que busca simplificar procedimen-
tos da licitação. É regulamentado pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio 
de 2005.

6	 http://www.planejamento.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-
-contratos/licitacoes/pregao/2016/pregao-eletronico-03-2016-cen-
tral-de-compras
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órgãos passavam a utilizar o modelo, mais outros se in-
teressavam em antecipar sua operação.

A Advocacia-Geral da União (AGU) já utilizava serviços de 
táxi para transporte de seus servidores quando os dois mo-
dais (veículos próprios e veículos locados) não atendiam 
toda a demanda. Já o Ministério da Indústria, Comércio Ex-
terior e Serviços (MDIC) utilizava somente o serviço de táxi, 
em vez de veículos próprios ou alugados. As contratações 
e gestões eram descentralizadas e o controle era realizado 
mediante “talões” (sem o uso de aplicativos, tecnologia de 
monitoramento, melhoria de gestão e eficiência), o que re-
solvia em parte o problema da redução do gasto público, 
mas mantinha o de falta de controle e de transparência. 
Quando seus contratos expiraram, aderiram ao TáxiGov. O 

Figura 1 – O avanço na adesão ao TáxiGov

MDIC teve sua economia ampliada, pois passou a ter o des-
conto de 14,77% do TáxiGov, que antes era de apenas 2% 
em seu contrato.

O modelo do TáxiGov centralizou, além da licitação, as 
etapas de contratação, pagamento e gestão da operação 
do serviço. Os órgãos passaram à condição de usuários, 
estando encarregados de transferir orçamento ao MP por 
meio de um Termo de Execução Descentralizada (TED) 
para disponibilização dos serviços, além de fazer o atesto 
dos mesmos e regular a forma de uso para aquele órgão.

Aos poucos, diversos órgãos foram aderindo. A ordem de 
adesão dos órgãos federais está descrita na Figura 1.

Fonte: http://www.planejamento.gov.br/taxigov/cronograma

1o MAR: Ministério da 
Transparência, 
Fiscalização e CGU
9 MAR: Ministério da 
Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunica-
ções

23 MAR: Ministério do 
Planejamento, Desenvolvi-

mento e Gestão

3 ABR: 
Ministério da 

Agricultura, 
Pecuária e Abasteci-

mento
17 ABR: Advocacia Geral da 

União
24 ABR: Ministério de 

Desenvolvimento Social 
8 MAI: Ministério da 

Defesa
22 MAI: Ministério do 
Turismo

5 JUN: Ministério 
da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços
3 JUL: Ministério de Minas e 

Energia
12 JUL: Ministério da Cultura

17 JUL: Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil

31 JUL: Ministério da 
Educação

25 AGO: 
Ministério das 
Relações Exteriores
4 SET: Ministério dos Direitos 
Humanos

17 JAN: Ministério do 
Esporte
29 JAN: Presidência da 

República (1ª parte)
19 MAR: Presidência da 

República (2ª parte)
29 MAR: Ministério da 

Fazenda
23 ABR: Ministério da Justiça e 

Segurança Pública
23 ABR: Arquivo Nacional

14 MAI: Ministério da 
Integração

15 MAI: Imprensa 
Nacional

9 OUT: 
Ministério das 

Cidades
18 OUT: Ministério do 

Trabalho
23 OUT: Ministério da Saúde
6 NOV: Ministério do Meio 

Ambiente
6 NOV: Serviço Florestal 

Brasileiro
20 NOV: Departamento 

de Polícia Rodoviária Federal
4 DEZ: Secretaria Especial de 
Agricultura Familiar 
e Desenvolvimento Agrário 
da Presidência da República

1

2 5

6

TOTAL: 29 UNIDADES

3 4
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O modelo trouxe definição clara desde o seu início quanto 
ao papel de cada órgão na implantação e operacionali-
zação do TáxiGov. Coube ao Ministério do Planejamento, 
como gestor central, assinar o contrato com o fornecedor 
(o ganhador do pregão), realizar o cadastro inicial dos ór-
gãos à medida que iam aderindo, gerenciar o termo de 
execução descentralizada (TED), gerenciar os pagamentos 
à empresa vencedora e estabelecer as regras operacionais 

do serviço. O gestor setorial, ou seja, cada ministério que 
adere ao novo modelo, atua como ponto focal entre os 
usuários do serviço e a Central que contratou essas corri-
das. O gestor de unidade mantém o cadastro dos usuários 
daquele órgão e monitora sua utilização, autorizando e 
atestando as corridas. O usuário utiliza o aplicativo para 
solicitar e atestar o serviço. O papel de cada ator no mode-
lo do TáxiGov está resumido na Figura 2.

Figura 2 – Papel de cada ator no modelo do TáxiGov

Gestor Central

•	 Assinar o contrato com o 
fornecedor

•	 Realizar cadastro inicial 
dos órgãos

•	 Gerenciar TED
•	 Gerenciar pagamentos
•	 Realizar gestão de atendi-

mento e de qualidade
•	 Estabelecer as regras ope-

racionais do serviço

Gestor Setorial

•	 Atuar como ponto focal 
entre o órgão e a Unidade 
Central

•	 Firmar TED
•	 Descentralizar recursos 

orçamentários e financei-
ros

•	 Gerenciar cadastro de 
unidades, usuários e ní-
veis de autorização

•	 Atestar prestação do ser-
viço pelo órgão

Gestor da Unidade

•	 Atuar como ponto focal 
entre a Unidade Setorial e 
o usuário

•	 Manter cadastro de usuá-
rios

•	 Monitorar utilização
•	 Autorizar e atestar corri-

das

Usuário

•	 Solicitar corridas pelo 
app, web ou central de 
atendimento

•	 Confirmar corrida pelo 
app ou web

•	 Monitorar utilização

Fonte: http://www.planejamento.gov.br/taxigov/como-aderir
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A implementação do TáxiGov teve a seguinte linha do tempo: 

Figura 3 – Linha do Tempo

Fonte: elaboração própria

01 Março de 2008
Decreto nº 6.403, que dispõe sobre a utilização de veículos oficiais pela 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

02 Janeiro de 2014
Surge a Central de Compras.

03 Outubro de 2015
Decreto nº 8.540/15 com medidas de racionalização do gasto público.

04
Setembro de 2016
Pregão eletrônico p ara contratação de s erviços de t ransportes = Pregão 
Eletrônico 3/2016 da Central de Compras. Critério: menor preço. Recebi-
mento de p ropostas: 2  a  1 5 de s etembro de 2016. Abertura d a sessão: 
15/9/2016. Início da implantação do Centro de Serviços Compartilhados 
(na Central de Compras, com o início da operação do TáxiGov).

05 Fevereiro de 2017
Corrida "piloto" para o Ministério do Planejamento testar o serviço. E em 
março de 2017  a implantação do TáxiGov no primeiro Ministério (CGU)

06 Novembro de 2017
Primeira corrida feita por uma entidade da administração indireta 
que aderiu ao Táxigov (Enap).

07 Dezembro de 2017
22 unidades já utilizavam o serviço de TáxiGov. Início das 
corridas pelo segundo órgão da administração indireta (Susep).

08 Janeiro de 2018
Terceiro órgão a iniciar corridas na administração indireta (Ibram).

09
Fevereiro de 2018
o Decreto nº 9.287 substituiu o Decreto nº 6.403/2008, dispondo mais restrita-
mente sobre a utilização de veículos oficiais. Quarto órgão a iniciar corridas 
na administração indireta (ICMBio).

10 Maio de 2018
Fim da implantação do TáxiGov na APF direta, completando 29 unidades 
em utilização.

22
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Superando dificuldades
Vencida a dificuldade de inserir o tema na agenda governamental e ter a abertura para a possibilidade de se pensar novos 
modelos, algumas dificuldades foram encontradas. 

A seguir, estão agrupadas em diferentes categorias: dificuldades na formulação do novo modelo; dificuldades na implanta-
ção inicial; e dificuldades para continuidade e expansão do novo modelo.

3 Análise de estratégia que viabilizasse um amplo leque 
de opções, tendo em vista algumas limitações do merca-
do: a ideia inicial era ampliar ao máximo o leque de op-
ções quanto aos prestadores de serviços, para estimular a 
competitividade entre os concorrentes.

Como foi contornada: foram realizadas diversas reuniões 
com diferentes segmentos de mercado, uma minuta de 
termo de referência foi elaborada e colocada em consulta 
pública, aplicou-se uma metodologia de análise de estra-
tégia que apontou para a melhor forma de contratação.

Dificuldades durante a formulação

1 Realização do diagnóstico preciso da situação: os da-
dos estavam pulverizados nos diversos ministérios em 
formatos distintos, de tal forma que não permitiam uma 
análise nem uma visão geral.

Como foi contornada: realização de diagnóstico com 
apoio de empresa especializada e pela equipe da Central 
de Compras, com levantamento de dados em sistema, 
aplicação de questionários, e realização de entrevistas e 
visitas in loco.

Para que o projeto do TáxiGov fosse implementado, foi fundamental ter o apoio do alto escalão do Ministério do Planeja-
mento, que incentivou o trabalho e concordou em correr riscos. Em vez de esperar ter a condição ideal para depois iniciar a 
implantação, juntou-se um pequeno grupo de servidores dispostos a implantar a mudança, e foi essa a equipe que elaborou 
o termo de referência e começou a operação do novo modelo. Os bons resultados atraíram mais interessados, que aos pou-
cos propiciaram os meios para se dar mais robustez à equipe.

2 Definição do montante de corridas a serem contrata-
das: devido à falta de dados, havia uma imprecisão sobre 
qual quantidade de corridas de táxi seria demandada no 
período de um ano.

Como foi contornada: foi feita uma estimativa, a partir do 
diagnóstico, para definir o montante de corridas a serem 
contratadas. A primeira licitação foi lançada para contra-
tar 490 mil corridas de táxi, registradas em ata com pre-
ço com o maior desconto que foi oferecido pela empresa 
vencedora. Foi adotado o sistema registro de preços, que 
é o que melhor atende quando falta precisão sobre a de-
manda.

4 Implantação da Central, em 2014, mas que faz parte do 
contexto da formulação do TáxiGov: composição de equi-
pe necessária para o trabalho. Era preciso redimensionar 
e ampliar a equipe da Central de Compras para incorporar 
um modelo de CSC, absorver novas atribuições. A equipe 
contava com poucos servidores, colaboradores cedidos 
por empresas públicas, num momento em que também 
havia ambiente de instabilidade política no governo como 
um todo.

Como foi contornada: fez-se uma análise da ordem de 
prioridades dos projetos da carteira. Em vez de focar nos 
projetos que estavam em fase interna de estudos, optou-se 
por focar na manutenção dos modelos já em operação e na 
implantação do TáxiGov. Além disso, foram realizados pro-
cessos seletivos para identificar pessoas com conhecimen-
tos na área de compras e alinhadas à missão da Central. 
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Dificuldades durante a implantação inicial

2 Dificuldade decorrente de barreiras culturais, aver-
são ao risco e resistência à mudança: foi preciso enfren-
tar muitos receios pelos riscos de descontinuidade, além 
da resistência dos órgãos setoriais em passar serviço para 
gestão de outrem. As principais dificuldades foram as bar-
reiras culturais dos órgãos e entidades, como resistência 
devido à perda de atribuições e autonomia, advindas da 
centralização das compras, e resistência à mudança de 
procedimentos e rotinas.

Como foi contornada: Acima de tudo, era preciso fazer 
gestão da mudança, devido à resistência natural em alte-
rar rotinas que persistiram por décadas. A APF comprava 
carros há mais de seis décadas. E a estratégia de alugar 
veículos em vez de comprá-los já estava em vigor há cer-
ca de duas décadas. Para superar essas dificuldades, foi 
preciso solidez para se constituir novo paradigma. Foram 
elaborados manuais e guias, treinamento e capacitação 
dos servidores envolvidos nas áreas de compras, e uma 
abordagem específica para os ocupantes de cargos de di-
reção dos setores, mostrando a importância da adesão ao 
novo modelo. Além disso, foi preciso esforço do MP para 
aproximação e diálogo junto aos órgãos e entidades para 
conscientizar e sensibilizar sobre as vantagens e benefí-
cios da mudança. 

1 Dificuldade junto aos mercados que se viram prejudi-
cados com o novo modelo: houve questionamentos junto 
ao TCU7 relacionados à restrição de competitividade, im-
possibilidade de participação de cooperativas, violação 
ao princípio da vantajosidade, entre outros. 

Como foi contornada: Apresentação ao TCU de toda a ló-
gica da política pública, o diagnóstico realizado, o caminho 
para decisão de lançar o pregão com essas características, 
e a argumentação de que mudanças de estratégia pela ad-
ministração geram questionamentos das empresas que, 
com as medidas, sentem que perdem algum espaço.

A primeira experiência da Central de Compras, com a com-
pra de passagens aéreas diretamente das empresas e não 
mais via agências de turismo, enfrentou grande resistên-
cia desse mercado, lobbies no Congresso e ações no TCU 
durante três anos. O TáxiGov também encontrou resistên-
cias, mas por tempo bem menor (nove meses) do que na 
experiência das passagens aéreas, porém, em seguida a 
questão foi pacificada, de tal forma que a primeira con-
tratação foi implementada integralmente e na segunda 
contratação os estudos avaliarão as recomendações do 
TCU. Houve reações e resistências por parte de todos que 
perderam espaço, tais como empresas que vendem carros 
e empresas que os alugam, bem como reação dos que ti-
veram frustrada a expectativa de se beneficiar com a ini-
ciativa (como os STIPs).

7	  Processo Número TC 025.964/2016-0, disponível em: www.tcu.gov.br

10



11

3 Seguir avançando normativamente. O MP conseguiu 
avançar muito com a Portaria MP nº 234, de 19 de julho 
de 2017, que dispôs sobre medidas de racionalização do 
gasto público nas contratações para aquisição de bens e 
prestação de serviços. Essa portaria suspendeu, para o pe-
ríodo de julho a dezembro de 2017, a realização de novas 
contratações relacionadas, entre outras coisas, à aquisi-
ção de veículos de representação, de transporte institucio-
nal e de serviços comuns e a locação de veículos. No en-
tanto, previu que “considerando os aspectos de relevância 
e urgência, excepcionalidades pontuais” poderiam ser 
autorizadas por ato fundamentado da autoridade máxima 
do órgão, permitida a subdelegação. Determinou que os 
pleitos referentes à autorização para aquisição de veícu-
los deveriam ser encaminhados pela Secretaria-Executi-
va do respectivo Ministério à Secretaria-Executiva do MP, 
acompanhados de justificativas fundamentadas quanto à 
projeção de gasto até o término do exercício e dos aspec-
tos de economicidade, relevância e urgência, até 30 de no-
vembro de 2017. O conteúdo da portaria foi mantido com 
a publicação da Portaria MP nº 17/2017. Paralelamente a 
isso, a Portaria MP nº 6, de 15 de janeiro de 2018, atribuiu 
exclusividade à Central de Compras do Ministério do Pla-
nejamento, Desenvolvimento e Gestão para realizar pro-
cedimentos de licitação e contratação do modelo TáxiGov 
para os órgãos da administração direta da APF no Distrito 
Federal, uma vez que, ao final de 2017, quase a totalida-
de da APF direta (22 de 29 unidades) já estava utilizando o 
modelo. Essa portaria também determina que a adminis-
tração indireta da APF no Distrito Federal passe a utilizar o 
modelo definido pela Central.

Desafios para continuidade e expansão do novo modelo

1 Continuação do TáxiGov: garantir a continuidade do 
serviço aos órgãos da APF direta é uma obrigação assu-
mida pela Central de Compras. Será preciso elaborar um 
novo termo de referência, em 2018, que atenda, conforme 
as possibilidades e a aderência, as sugestões e recomen-
dações do Tribunal de Contas da União, contemplando 
STIPs e ampliando a competitividade no setor.

2 Expansão do modelo. Finalizada a implantação do Tá-
xiGov na administração direta, sua expansão para as enti-
dades da administração indireta exigirá manter esforços 
de gestão da mudança e superação de resistência, fazen-
do levantamento de suas demandas e mudança de cultu-
ra, assim como as unidades governamentais em outros es-
tados da federação, apesar do distanciamento geográfico. 
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Resultados alcançados e lições 
aprendidas

O benefício principal que as compras compartilhadas/
centralizadas trazem é o aumento da eficiência na gestão 
dos recursos públicos, decorrente de economias proces-
suais e ganhos de escala. Isso é um resultado alcançado 
pela criação da Central de Compras e inovação em relação 
à forma de contratação. Desenvolve-se uma estrutura ad-
ministrativa e um corpo técnico especializado e exclusiva-
mente dedicado ao planejamento, execução e gestão das 
funções de compra e contratações de bens e serviços de 
uso comum, proporcionando racionalização e otimização 
dos processos de compras. Permite-se ainda a incorpora-
ção de tecnologia e processos inovadores e a padroniza-
ção das aquisições e contratações, bem como aumenta 
a possibilidade de o Estado utilizar seu poder de compra 
para estimular práticas inovadoras, competitivas e susten-
táveis no mercado.

No caso específico do TáxiGov, os principais resultados al-
cançados foram na redução dos gastos e na melhoria do 
controle.

Redução de gastos

Pelos dados do painel do TáxiGov, dos 416 veículos que os 
278 órgãos em operação possuíam, 291 foram desmobili-
zados (cedidos, realocados, vendidos etc). Assim, com o 
TáxiGov para o transporte administrativo, o governo aos 
poucos estará isento de gastos com manutenção, repo-
sição de peças, organização de garagens, administração 
de seguros, além dos procedimentos de desfazimento de 
carros em desuso após comprovada a situação de não-e-
conomicidade.

O Ministério do Planejamento apurou que, com a frota 
própria, a APF gastava cinco reais por quilômetro rodado 
médio. Com a frota alugada, gastava-se quatro reais e cin-
quenta centavos por quilômetro rodado médio. O veículo 
fazia o retorno: ia com passageiro mas voltava vazio, ou 
vice-versa, gerando um custo de dez reais ou nove reais 
por quilômetro rodado, respectivamente. No táxi, o quilô-
metro rodado sai a menos de quatro reais (o valor licitado 
é o valor final da corrida com aplicação de 14,77% de des-
conto). A iniciativa de implantar o novo modelo permitiu 
o uso de tecnologia mais moderna e, com isso, a APF pas-
sou a combinar economia e otimização dos serviços. No 
agregado, houve redução de gastos de 60% em relação ao 
modelo anterior, além de melhoria da qualidade do servi-
ço, com avaliação média pelos usuários de 4,97 (sendo 5 a 
nota máxima).

8	 Dados de 14/05/2018. Não foram considerados os números do Ministé-
rio da Integração Nacional e da Imprensa Nacional, pois as implanta-
ções ocorreram respectivamente em 14 e 15 de maio.
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Figura 4 – Resultados em números 
(balanço TáxiGov no período fev/2017 a 14/mai/2018)

Fonte: Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento

A exigência da prestação dos serviços por meio exclusivo de táxi permitiu ampla concorrência para a estratégia apontada e 
para o mercado apto, e agora, com a regulamentação dos STIPs, poderá ter essa disputa ampliada.

EM NÚMEROS

07min43s (MÁX. 15 min)

tempo médio de atendimento

29 UNIDADES

mais de 35 mil

10.770 
usuários solicitantes7,4

quilometragem média 
por corrida

servidores e 
colaboradores cadastrados

4,97 MÉDIA

de avaliação do 
motorista do veículo 
(máx. 5)

R$ 3,52 MILHÕES

valor total das corridas 
com desconto 14,77%

R$ 25,40
valor médio da corrida

138.449
corridas realizadas

utilizam o modelo

R$ 5,15  MILHÕES

economia gerada até o 
momento (59,43%)

R$ 3,45
valor médio do km rodado
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Melhoria do controle

mento de Guia de Recolhimento da União (GRU), para de-
volução da quantia ao Estado e a instauração de Processo 
Administrativo Disciplinar (PAD). A dosimetria da atuação/
penalização compete a cada gestor responsável pelo uso 
do serviço dentro do órgão, pois, conforme as atividades 
desenvolvidas ou até o servidor que utiliza o veículo, a for-
ma de utilização do serviço se altera.

À Central de Compras, unidade que operacionaliza o 
TáxiGov, cabe prover os órgãos de instrumentos e ferra-
mentas para facilitar a gestão e a identificação de des-
vios para que eles atuem frente aos servidores. A Central 
de Compras não entra no mérito de como o veículo está 
sendo utilizado, pois não conhece os normativos pró-
prios, conforme as rotas mais usuais para as políticas es-
pecíficas de cada órgão. No entanto, usos muito fora do 
padrão ensejam a verificação pela Central de Compras, 
que pode apontar o fato ao gestor responsável.

Ainda no quesito monitoramento e transparência, os 
principais avanços se referem à disponibilidade de in-
formação padronizada, independente de quem apura ou 
por qual metodologia. A partir do banco de dados do Tá-
xiGov, foi desenvolvido um painel gerencial, que oferece 
em versão única uma visão precisa e objetiva dos dados 
de monitoramento que subsidiam uma melhor tomada 
de decisão.

Um exemplo da facilidade do monitoramento consta na 
Figura 5, com visão do mapa que exibe origens e destinos 
com respectivo volume das corridas, permitindo visualizar 
rapidamente quais são os trajetos mais frequentes.

Figura 5 – Exemplo da facilidade para o monitoramento do TáxiGov com visão  
dos locais de partida mais frequentes

Com o sistema, o aplicativo e a geração de um banco de 
dados, o monitoramento passou a ser feito com dados in-
formatizados, e não mais com papéis e pequenos formulá-
rios preenchidos à mão e depois digitados e compilados. O 
TáxiGov permite visualizar quantos são os usuários cadas-
trados; quantas unidades organizacionais são usuárias; 
quantas e quais solicitações de serviços e agendamentos 
foram realizadas; qual o ciclo de vida do atendimento da 
solicitação; qual o tempo de atendimento; bem como da-
dos de georreferenciamento. Assim, é possível visualizar a 
localização dos veículos; acompanhar a avaliação da sa-
tisfação dos usuários; atestar as corridas; e fazer o fatura-
mento dos serviços aferidos.

A solução TáxiGov é utilizada conforme os normativos vi-
gentes, em especial o Decreto nº 6.403/2008, que, em fe-
vereiro de 2018, foi substituído pelo Decreto nº 9.287, que 
define os tipos de veículos e diretrizes sobre sua utilização, 
bem como as Instruções Normativas SLTI/MP nº 03/2008 e 
SEGES/MP nº 02/2017, que disciplinam, respectivamente, 
a utilização dos veículos oficiais e do TáxiGov.

Além dos normativos gerais, cada órgão pode possuir, e 
vários possuem, normas operacionais internas que disci-
plinam o uso dos veículos oficiais. Nesse contexto, qual-
quer uso fora do previsto nesses normativos pode ser en-
tendido como mau uso, ou desvio de finalidade. No caso 
desse uso inapropriado, caberá ao gestor responsável 
em cada órgão analisar a aplicação das medidas previs-
tas nessas normas, bem como em outras como códigos 
de conduta, processo administrativo etc., cabendo a esse 
gestor adotar as medidas que podem passar pelo paga-

Fonte: QlikSense, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
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O monitoramento pode ser feito da forma que o gestor dese-
jar: dados de um servidor específico, dados de um órgão es-
pecífico, regiões específicas, qualquer grau de detalhamen-
to e também de agrupamento de informações, permitindo 
rica análise sistêmica e também individualizada, por qual-
quer recorte, de várias formas diferentes, instantaneamente.

Para além dos excelentes resultados alcançados, em ter-
mos de redução de gastos e melhoria do controle, várias 
lições foram aprendidas: o governo precisa manter-se 
atento ao uso de tecnologias disponíveis; sempre repen-
sar modelos de contratação; manter-se em sintonia com a 
sociedade; e aproveitar janelas de oportunidade.

Lições aprendidas

Manter-se atualizado com tecnologias disponíveis

Em busca da economicidade, gestão mais inteligente, maior controle, padronização de processos, otimização de equipes e 
o desafio da inovação, a lição aprendida mais importante foi em relação ao uso de tecnologias, para melhor prestação de 
serviços e transparência.

Repensar modelos de contratação

Viram-se as vantagens em repensar e manter uma política de frequente atualização dos modelos de contratação pela APF. 
A premissa principal era melhorar o serviço, diminuindo custos, e o meio para atingir isso foi inovar. O objetivo não era que-
brar paradigmas, mas sim repensar e inovar na forma de contratação, olhando para dentro do governo (com capacidade 
de ganhos de escala, economia processual) e olhar para fora (o que o mercado e o consumidor individual estão fazendo).

Sintonia com o movimento da sociedade

Outra lição aprendida é a de estar atento às mudanças tecnológicas, estar em dia com a sociedade e os novos modos de 
interação e movimento. Se a maioria da população que se utiliza de transporte individual está adotando um novo modelo, 
por que não considerar esse novo modelo para o governo também?

Aproveitar janelas de oportunidade

A gestão é dinâmica, e as circunstâncias vão apresentando oportunidades distintas. O modelo adotado resultou no aprovei-
tamento da janela de oportunidade que foi ter a equipe da Central de Compras e os dirigentes do MP engajados com a ideia, 
um alto escalão que apoiava a inovação e a equipe disposta ao risco.

A iniciativa do TáxiGov demonstra que vale a pena propor novos modelos e trabalhar na gestão da mudança, com diálogo, 
mas sem perder a celeridade na implantação, atentando-se também para todas as formas de superação dos obstáculos e 
desafios encontrados nesse percurso. Essa talvez seja a lição aprendida mais preciosa. 

A implantação do TáxiGov partiu da identificação e definição de um problema, considerou modelos alternativos, não se 
restringiu a padrões estratificados, e utilizou novas tecnologias, que tornaram mais fácil e ágil a implementação de monito-
ramentos e controles, permitindo principalmente um melhor serviço a custo mais baixo. 
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